

Stavebný denník

Rodinný dom Lipany

03.11.2014**Denný záznam****Teplota: 17°C | Počasie: polooblačno**

Čas	Denný záznam
07:00	Odstránenie ornice hr 200mm
09:00	Vytýčenie staveniska
10:00	Vytýčenie základových pásov

Fotodokumentácia

vytycene zaklady.jpg



pozemok.jpg

Pracovníci prítomní v tento deň

Pracovník	Odpracovaný čas
Ing. Michal Petřík (Stavbyvedúci)	5 hodín a 0 minút
Ján Hurtuk (Pomocník)	5 hodín a 0 minút

Subdodávateľia na stavbe

Subdodávateľ	Odpracovaný čas
Geodet s.r.o.	5 hodín a 0 minút

Stroje prítomné v tento deň

Stroj
Bager/nakladač CAT 428

Posledná strana z denného záznamu zo dňa: 03.11.2014

Počet strán denného záznamu: 2

Tento stavebný denník bol vygenerovaný aplikáciou Elektronický stavebný denník.

04.11.2014

Denný záznam

Teplota: 18°C | Počasie: slnečno

Čas	Denný záznam
07:00	Výkopové práce - základy

Fotodokumentácia



vykop zakladov.jpg

Pracovníci prítomní v tento deň

Pracovník	Odpracovaný čas
Ing. Michal Petřík (Stavbyvedúci)	8 hodín a 0 minút
Ján Hurtuk (Pomocník)	8 hodín a 0 minút

Stroje prítomné v tento deň

Stroj
Bager/nakladač CAT 428

Posledná strana z denného záznamu zo dňa: 04.11.2014

Počet strán denného záznamu: 1

Tento stavebný denník bol vygenerovaný aplikáciou Elektronický stavebný denník.

05.11.2014

Denný záznam

Teplota: 20°C | Počasie: slnečno

Čas	Denný záznam
07:00	Uloženie štrkového vankúša so zhutnením do základových pásov
12:41	Uloženie ležatých rozvodov kanalizácie
14:27	Pre nerovnosť terénu sme museli rozvod zdvihnúť o 10cm
	Komentár investora: V poriadku beriem na vedomie.

Pracovníci prítomní v tento deň

Pracovník	Odpracovaný čas
Ing. Michal Petřík (Stavbyvedúci)	8 hodín a 0 minút
Ján Hurtuk (Pomocník)	8 hodín a 0 minút
Peter Hurtuk (Pomocník)	8 hodín a 0 minút

Dodávka materiálu

Množstvo	Materiál	Dodávateľ
15 t	Štrk	Ekosvit s.r.o.

Posledná strana z denného záznamu zo dňa: 05.11.2014

Počet strán denného záznamu: 1

Tento stavebný denník bol vygenerovaný aplikáciou Elektronický stavebný denník.

06.11.2014

Denný záznam

Teplota: 20°C | Počasie: slnečno

Čas	Denný záznam
08:00	Betonáž základových pásov z prostého betónu C20/25

Fotodokumentácia



betonaz pasov.jpg

Pracovníci prítomní v tento deň

Pracovník	Odpracovaný čas
Ing. Michal Petřík (Stavbyvedúci)	6 hodín a 0 minút
Ján Hurtuk (Pomocník)	6 hodín a 0 minút
Peter Hurtuk (Pomocník)	6 hodín a 0 minút
Štefan Ondrej (montér)	6 hodín a 0 minút

Dodávka materiálu

Množstvo	Materiál	Dodávateľ
16 m3	Betón C20/25	Betén Petro

Posledná strana z denného záznamu zo dňa: 06.11.2014

Počet strán denného záznamu: 1

Tento stavebný denník bol vygenerovaný aplikáciou Elektronický stavebný denník.

07.11.2014

Denný záznam

Teplota: 18°C | Počasie: polooblačno

Čas	Denný záznam
07:00	Montáž debniacich tvárnic
14:45	Betonáž debniacich tvárnic

Zmeny na stavbe:

Čas	Denný záznam	Schválene
08:35	Zmena oproti PD, zdvíhame pohlahu v 1NP 0.000 o výšku jednej debniacej tvárnice +0,25m	áno

Fotodokumentácia



salovacie dielce.jpg

Pracovníci prítomny v tento deň

Pracovník	Odpracovaný čas
Ing. Michal Petřík (Stavbyvedúci)	9 hodín a 0 minút
Pavol Sekelský (murár)	9 hodín a 0 minút
Ján Hurtuk (Pomocník)	9 hodín a 0 minút

Posledná strana z denného záznamu zo dňa: 07.11.2014

Počet strán denného záznamu: 1

Tento stavebný denník bol vygenerovaný aplikáciou Elektronický stavebný denník.

08.11.2014

Denný záznam

Teplota: 19°C | Počasie: polooblačno

Čas	Denný záznam
08:00	Ukladanie výstuže pre roznášaciu ŽB dosku hr 160 mm Komentár investora: Výsuž prevzal Ing. Petřík
15:00	Betonáž roznášacej ŽB dosky dr. 160mm

Fotodokumentácia



doska zabetonovana.jpg



vystuz doska.jpg

Pracovníci prítomní v tento deň

Pracovník	Odpracovaný čas
Ing. Michal Petřík (Stavbyvedúci)	8 hodín a 0 minút
Pavol Sekelský (murár)	8 hodín a 0 minút
Peter Hurtuk (Pomocník)	8 hodín a 0 minút
Ján Hurtuk (Pomocník)	8 hodín a 0 minút

Posledná strana z denného záznamu zo dňa: 08.11.2014

Počet strán denného záznamu: 2

Informácie o stavbe

Názov: Rodinný dom Lipany
Miesto stavby: Lipany, Tajovského 6
Mesto: Lipany

Investor

Názov: Pe3kPROJEKCIA s.r.o.
Sídlo: Tajovského 18, Lipany 08271
Zodp. osoba: Ing. Michal Petrik, miso@stav-pet.sk, tel. 0903604797

Hlavný dodávateľ

Názov: EuroSystemBau
Zodp. osoba / stavbyvedúci: Marián Bujňaček / Michal Bujňaček, tel. 0903 111 111

Stavebný dozor

Meno: Ing. Marek Petrik
Kontakt: marek@petrikprojekcia.sk, tel. 0903 484 556

BOZP

Meno:
Kontakt: , tel.

Tento stavebný denník bol vygenerovaný aplikáciou Elektronický stavebný denník.